

Vállalkozási szerződés módosítás

Amely létrejött

egyrésztől

név: Harta Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 6326 Harta, Templom u. 68.
adószáma: 15337276-2-03
képviseli: András István, polgármester

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrésztől a

másrésztől név: **SAVEsco Energiagazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**
székhelye: 2093 Budajenő, Szitakötő u 7.
cégjegyzékszám: 13-09-101266
adószáma: 13391814-2-13.
képviseli: Sümegh Balázs

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon, *Napenergia villamos hasznosítása* tárgyában, az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő 2011. június 26-án közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményét 2012. július 22-én kihirdette. Az eljárás eredményeképp Megrendelő Vállalkozót bízta meg a szerződésben meghatározott munkák teljesítésével.

A 2011. augusztus 8-én kötött Vállalkozói szerződés az alábbiak szerint módosul:


2. Teljesítési határidők

- 2.1. A munkavégzés megkezdésének időpontja: 2013. 03. 25.
- 2.2. Teljesítés határideje: 2013.12.01.

3. Ajánlati ár

A frissített ajánlati árat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Harta, 2013. január 09.



SAVEsco Kft.
2093 Budajenő, Szitakötő u. 7.
Adószám: 13391814-2-13

3.
Sümegh Balázs
Vállalkozó

András István

KEOP-1.2.0/A/11-2011-0657

1. számú melléklet

I. számú rendszer: Ráday Pál Művelődési Központ Általános Iskolája „B” épület

Tervezett rendszer:

- 15,43 kWp névleges rendszer teljesítmény
- TSM 245 Wp teljesítményű polikristályos napelemek
- kiefeszültségű hálózatra való betáplálás Fronius IG Plus inverterekkel
- ferdetőre telepítve
- monitoring rendszer

Ajánlati ár:

Rendszerelem	Gyártó	Típus	Mennyiség (db)	Egység ár	Nettó ár	Bruttó ár
Napelem	Trina Solar	TSM-245PC05	63	132 500 Ft	8 347 500 Ft	10 601 325 Ft
Inverter	Fronius	Fronius IG Plus 100V-3	2	886 300 Ft	1 772 600 Ft	2 251 202 Ft
Monitoring	Fronius	Fronius.com	1	195 000 Ft	195 000 Ft	247 650 Ft
Rögzítés	Schletter	Ferdetetés alumínium konzol	63	10 700 Ft	674 100 Ft	856 107 Ft
Villamossági szerelvények			1	464 800 Ft	464 800 Ft	590 296 Ft
Telepítés díja			1	890 500 Ft	890 500 Ft	1 130 935 Ft
Összesen					12 344 500 Ft	15 677 515 Ft

II. számú rendszer: Ráday Pál Művelődési Központ Óvodája

Tervezett rendszer:

- 15,43 kwp névleges rendszer teljesítmény
- TSM 245 Wp teljesítményű polikristályos napelemek
- kifizetésre való hálózatra való betáplálás Fronius IG Plus inverterekkel
- ferdetőre telepítve
- monitoring rendszer

Ajánlati ár:

Rendszerelem	Gyártó	Típus	Mennyiség (db)	Egység ár	Nettó ár	Bruttó ár
Napelem	Trina Solar	TSM-245PC05	63	132 500 Ft	8 347 500 Ft	10 601 325 Ft
Inverter	Fronius	Fronius IG Plus 100V-3	2	886 300 Ft	1 772 600 Ft	2 251 202 Ft
Monitoring	Fronius	Fronius com	1	195 000 Ft	195 000 Ft	247 650 Ft
Rögzítés	Schletter	Ferdetetés alumínium konzol	63	10 700 Ft	674 100 Ft	856 107 Ft
Villamosági szerelvények			1	464 800 Ft	464 800 Ft	590 296 Ft
Telepítés díja			1	890 500 Ft	890 500 Ft	1 130 935 Ft
Összesen					12 344 500 Ft	15 677 515 Ft

Harta, 2013. január 09.



Megrendelő

SAVECO Kft.
2093 Budaföld, Széktető u. 7.
Adószám: 13291814-2-13

Vállalkozó

[Handwritten signature]

KEOP-1.2.0/A/11-2011-0657